



HARKU VALLAVALITSUS

Priit Kotkas
Harku Valla Kodanike
Ühenduste Liidu fraktsioon

Teie: 24.09.2015

Meie: 29.10.2015 nr 1.-7/3809

Vastus arupärimisele

Olete Harku Vallavanemale esitanud arupärimise, milles palute seoses Vääna Mõisakooli ehitus- ja remonditööde viibimisega vastust järgmistele küsimustele:

- 1. Kes vallavalitsuse ametnikest ja vallavalitsuse liikmetest on vastutavad tekkinud viivituse eest?*
- 2. Kui suurt kahju on vald kandnud ja veel kannab seoses ehitustööde mittetähtaegse lõpetamisega?*
- 3. Millal valmivad Vääna mõisakooli ehitustööd?*

Harku Vallavalitsus märgib järgmist:

- Vallavalitsuse ametnikest ja vallavalitsuse liikmetest ei ole võimalik tekkinud viivituses kedagi süüdistada. Ehitustööde teostaja on oma lepingujärgset kohustust rikkunud, mitte järgides lepinguga ettenähtud tähtaega.
- Vald ei ole seoses ehitustööde mittetähtaegse lõpetamisega materiaalselt kahju kandnud ja kõigi eelduste kohaselt ei kannu ka tulevikus.
- Vääna Mõisakooli ehitustööde valmimise ja teostatud vaegtööde üleandmise lõpptähtaeg on lepingu kohaselt 04. november 2015.

Lugupidamisega



Kaupo Rätsepp
Vallavanem