

Arupärimine vallavanemale.

29. oktoober 2015.a.

24. septembril 2015.a. esitasime arupärimise Vääna Mõisakooli ehitus- ja remonditööde venimise kohta. Arupärimisele tähtaegselt vastatud ei ole. Seoses sellega esitame esimese kordusarupärimise.

Teadaolevalt pidi Vääna Mõisakooli ehitus- ja remonditööd valmima käesoleva aasta augustis, enne õppeaasta algust. Tööd ei valminud õigeaegselt.

Seoses sellega soovime teada alljärgnevat:

1. Kes vallavalitsuse ametnikest ja vallavalitsuse liikmetest on vastutavad tekkinud viivituse eest?
2. Kui suurt kahju on vald kandnud ja veel kannab seoses ehitustööde mittetähtaegse lõpetamisega?
3. Millal valmivad Vääna mõisakooli ehitustööd?

Vastust soovime kirjalikult.

Harku Valla Kodanike Ühenduste Liidu fraktsiooni nimel,

Priit Kotkas

fraktsiooni esimees

