

Harku Vallavalitsuse 16.02.2021
korralduse nr 138 "Harku Vallavalitsuse hankeplaani
kinnitamine aastaks 2021"
LISA 1

HANKEPLAAN 2021

	Riigihanke nimetus	Hankelepingu eseme kirjeldus	Tehnilise kirjelduse koostaja	Hankemene- tuse liik	Riigihanke algatamise eeldatav väljakuuluta- mise aeg	Eeldatav hankelepingu täitmise periood	Hankelepingu rahastamise allikas
1.	Tänavavalgustuse hooldus- ja käiduhange	teenus	tehnovõrkude spetsialist	A	veebruari	60 kuud	eelarve
2.	Lasteaia moodulite projekteerimine ja ehitamine	ehitustööd	valla- majanduse spetsialist	A	veebruari	60 kuud	eelarve
3.	Kiriku tee katendi taastusremont	ehitustööd	teede spetsialist	L	veebruari	2 kuud	eelarve
4.	Harku Keskuse fassaadi rekonstrueerimine	ehitustööd	valla- majanduse spetsialist	L	märts	2 kuud	eelarve
5.	Tiskre põhikooli ja lasteaia arhitektuurikonkurss	teenus	valla- majanduse spetsialist	A	märts	18 kuud	eelarve
6.	Kompostrite soetamine ja jagamine	asjad	keskkonna- spetsialist	L	märts	2 kuud	eelarve
7.	Jäätmemajade rajamine	ehitustööd	keskkonna- spetsialist	L	märts	3 kuud	eelarve
8.	Tugiisikuteenus	teenus	sotsiaal- ja tervishoiuosa-	A	märts	18 kuud	eelarve

			konna juhataja				
9.	Toiduainete ostmine Harku valla hallatavatele asutustele (2021-2023)	asjad	haridus- ja kultuuri-osa-konna juhataja	A	aprill	36 kuud	eelarve
10.	Vallamaja arhitektuurikonkurss ja projekteerimine	teenus	valla-majanduse spetsialist	A	aprill	18 kuud	eelarve
11.	Muraste kooli spordiväljaku ehitamine	ehitustööd	valla-majanduse spetsialist/ teede spetsialist	A	aprill	4 kuud	eelarve
12.	Vääna keskuses kergliiklustee rajamine kuni Kaera teeni	ehitustööd	teede spetsialist/ tehnovõrkude spetsialist	L	aprill	4 kuud	eelarve
13.	Uus tn kergliiklustee ja sõidutee katendi remont	ehitustööd	teede spetsialist	L	aprill	4 kuud	eelarve
14.	Moodullasteaedade sisustus	asjad	valla-majanduse spetsialist	L	mai	2 kuud	eelarve
15.	Hiie tee tänavavalgustuse ehitus koos jalgteega	ehitustööd	teede spetsialist/ tehnovõrkude spetsialist	A	mai	4 kuud	eelarve
16.	Harku valla puuetega isikute transport perioodil 2021- 2024	teenus	sotsiaal- ja tervishoiuosa-konna juhataja	A	mai	36 kuud	eelarve
17.	Teede pindamine	ehitustööd	teede spetsialist	L	mai	3 kuud	eelarve

18.	Orava tn sademevee torustiku ehitamine ja katendi taastamine	ehitustööd	veespetsialist/ teede spetsialist	L	mai	3 kuud	eelarve
19.	Apametsa tee ehitamine	ehitustööd	teede spetsialist/ tehnovõrkude spetsialist	A	juuni	3 kuud	eelarve
20.	Kolmiku tn allapääsu rekonstrueerimine	ehitustööd	arendus- ja haldusosa- konna juhataja	A	juuni	5 kuud	eelarve
21.	Vääna tall-tõllakuuri täiendavate ruumide ehitamine	ehitustööd	valla- majanduse spetsialist	L	september	5 kuud	eelarve
22.	Tabasalu jalgpallihalli eelprojekt	teenus	valla- majanduse spetsialist	A	oktoober	määramata	eelarve