

Harku Vallavalitsuse 22.02.2022
 korralduse nr 113 “Harku Vallavalitsuse hankeplaani
 kinnitamine aastaks 2022”

LISA 1

HANKEPLAAN 2022

	Riigihanke nimetus	Hankepingu eseme kirjeldus	Tehnilise kirjelduse koostaja	Hanke-menetluse liik	Riigihanke algatamise eeldatav väljakuulutamise aeg	Eeldatav hankepingu täitmise periood	Hankepingu rahastamise allikas
1.	Kompostrite soetamine ja jagamine	asjad	keskkonnaspetsialist	L	veebruari	2 kuud	eelarve/ KIK
2.	Harku vallas Väana külas Väana Mõisakooli täiendavate ruumide projekteerimine ja ehitamine	teenus ja ehitustööd	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	märts	5 kuud	eelarve
3.	Harku vallas Väana-Jõesuu külas Väana-Jõesuu lasteaia moodulite paigaldamine	asjad	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	märts	62 kuud	eelarve
4.	Harku vallas Tabasalu alevikus väljõuväljaku rajamine	asjad	heakorraspetsialist	L	aprill	1 kuu	eelarve
5.	Harku vallas Merikülas Tilgu sadamaala arendamine	ehitustööd	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	L	aprill	3 kuud	eelarve/ PRIA
6.	Harku vallas Merikülas Meriküla õppehoone III etapi ehitustööd	ehitustööd	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	L	aprill	3 kuud	eelarve
7.	Harku vallas Väana-Jõesuu külas Väana-Jõesuu lasteaia projekteerimine ja ehitamine	teenus ja ehitustööd	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	aprill	16 kuud	eelarve
8.	Harku valla teede pindamine	ehitustööd	teedespetsialist	L	aprill	4 kuud	eelarve
9.	Harku valla energia- ja kliimakava koostamine	teenus	haldusspetsialist, arendusspetsialist, keskkonnaspetsialist	L	mai	7 kuud	eelarve

10.	Harku vallas Tabasalu alevikus Harku vallamaja projekteerimine	teenus	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	mai	12 kuud	eelarve
11.	Harku vallas Merikülas Meriküla õppehoone III etapi mööbli ostmine koos tarnega	asjad	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	mai	3 kuud	eelarve
12.	Harku vallas Tabasalu alevikus Tabasalu Kooli peamaja rekonstrueerimise I etapp	ehitustööd	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	mai	6 kuud	eelarve
13.	Harku vallas Tabasalu alevikus Tabasalu Kooli peamaja mööbli ostmine koos tarnega	asjad	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	mai	5 kuud	eelarve
14.	Harku vallas Harkujärve külas spordiväljaku drenaaži ehitamine	ehitustööd	veespetsialist	L	mai	3 kuud	eelarve
15.	Harku vallas liikumisradade rajamine liikumisharrastuse suurendamiseks	ehitustööd	teedespetsialist	A	mai	3 kuu	eelarve
16.	Harku vallas Tiskre külas Liiva tee kergliiklustee ehitamine	ehitustööd	teedespetsialist	A	juuni	5 kuud	eelarve
17.	Harku vallas Muraste külas Kolmiku tn allapääsu rekonstrueerimine	ehitustööd	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	juuni	15 kuud	eelarve
18.	Harku vallas Tiskre külas Tiskre põhikooli ja lasteaia ehitamine	ehitustööd	haldusspetsialist/ ehituse projektijuht	A	detsember	18 kuud	eelarve

L – lihthange

A - avatud menetlusega hange