

Harku Vallavalitsuse 27.02.2018
 korralduse nr 100 "Harku
 Vallavalitsuse hankeplaani
 kinnitamine aastaks 2018"

LISA 1

HANKEPLAAN 2018

Riigihanke nimetus	Hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Tehnilise kirjelduse koostaja	Hankemenetluse liik	Riigihanke algatamise eeldatav väljakuulutamise aeg	Eeldatav hankelepingu täitmise periood	Rahastamise allikas
Suurupi külas Suurupi tee kergliiklustee lõigu väljaehitamine	Ehitustööd	Henry Prits	A	Märts	3 kuud	Eelarve
Tabasalu alevikus Luugi, Põllu ja Koidu tee ÜVK rajamine	Ehitustööd	Helena Vipre	L	Märts	4 kuud	Eelarve
Ajutine perearstikeskus (moodulid)	Asjad	Mihkel Jürisson	A	Märts	9 kuud	Eelarve
Tabasalu alevikus Kodu tn ja Kodu põik sissesõiduteed	Ehitustööd	Henry Prits	A	Aprill	3 kuud	Eelarve

Tiskre külas Ellerheina ja Nurmika tee kõvakatte rajamine	Ehitustööd	Henry Prits	A	Aprill	5 kuud	Eelarve
Hobuseraua ja Lilleaia tee ÜVK rekonstrueerimine	Ehitustööd	Helena Vipre	A	Aprill	5 kuud	Eelarve
Harkujärve ja Tiskre vee-ettevõtte leidmine	Teenused	Helena Vipre	A	Aprill	1 kuu	Eelarve
Harku valla puuetega inimeste transpordi korraldamine perioodil 2018-2021	Teenused	Tiia Spitsõn, Andres Kivi	A	Aprill	36 kuud	Eelarve
Harku-Rannamõisa kergliiklustee rajamine (kuni Süttemetsa teeni)	Ehitustööd	Henry Prits	A	Mai	4 kuud	Eelarve/EAS
Naage külas Naage tee tänavavalgustuse rajamine koos Elektrileviga	Ehitustööd	Rein Kooli	L	Mai	2 kuud	Eelarve
Tabasalu tervisekeskuse rajamine	Ehitustööd	Mihkel Jürisson	A	Juuni	9 kuud	Eelarve/RAM
Allasutuste toiduainete tellimine	Asjad	Aivar Soe, Andres Kivi	A	Juuni	12 kuud	Eelarve

Harku valla asutustele IKT vahendite rentimine 3. aastaks	Asjad	Alari Laht	L	Juuni	36 kuud	Eelarve
Harkujärve lasteaia mööbleerimine ning sisustus	Asjad	Mihkel Jürisson, Rando Lai	A	August	3 kuud	Eelarve
Tänavavalgustuse käidukorraldus	Teenused	Rein Kooli	A	September	36 kuud	Eelarve
Hulkuvate loomade püüdmine	Teenused	Vladimir Teder	L	November	3 aastat	Eelarve